

議案第 1 1 4 号

令 6 調 3 ・ 4 ・ 2 8 号線道路築造工事請負契約の一部を変更する
契約

上記の議案を提出する。

令和 7 年 1 1 月 2 8 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

提案理由

令 6 調 3 ・ 4 ・ 2 8 号線道路築造工事に係る契約金額及び工期を変更する
必要が生じたため、提案するものであります。

令 6 調 3 ・ 4 ・ 2 8 号線道路築造工事請負契約の一部を変更する
契約

令 6 調 3 ・ 4 ・ 2 8 号線道路築造工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

令和 6 年議案第 8 1 号 令 6 調 3 ・ 4 ・ 2 8 号線道路築造工事請負契約
(令和 6 年 9 月 2 5 日議決) 第 3 項中「2 1 2 , 4 8 3 , 5 6 8 円」を
「2 3 5 , 0 1 8 , 3 0 0 円」に変更し, 同契約第 5 項中「令和 8 年 3 月 4
日」を「令和 8 年 3 月 3 1 日」に変更する。

(参考)

令和6年議案第81号の議決事項

- 1 契約の目的 令6調3・4・28号線道路築造工事
土工事，排水工事，舗装工事ほか
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 212,483,568円
- 4 契約の相手方 調布市小島町2丁目56番地3
林建設株式会社
代表取締役 林 清 一
- 5 工期 契約締結の日の翌日から
令和8年3月4日まで
(令和6年度債務負担行為)