

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 82

件 名	令和6年度市道C28号線舗装補修工事		
場 所	調布市仙川町3丁目4番地先から緑ヶ丘2丁目1番地先まで		
業 種	道路舗装工事	履 行 期 間	令和7年2月25日から
入 札 方 法	制限付き一般競争入札		令和7年7月16日まで
契 約 (予 定) 日	令和7年2月21日	入 札 (見 積)	令和7年2月3日
開 札 日 時 (見積期限)等	令和7年2月19日午前10時00分 電子入札		HP公表
落 札 (決 定) 金 額	22,770,000円 (変更後) 25,030,500円	最 制 限 価 格	22,319,000円
落 札(決 定)業 者 名	株式会社調和建設 東京都調布市富士見町四丁目1番1号		

入 札 (見 積) 業 者 名	入 札 (見 積) 金 額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社調和建設 市内	20,700,000円		落札
有限会社日本ハウジング 市内	22,640,000円		
株式会社鈴清土木 市内			辞退
深大建設興業株式会社 市内			辞退
工 事 概 要	舗装工、仮設工、土工、排水施設工、街築工、安全施設工 一式		
変 更 概 要	変更契約日 変更内容 変更理由	令和7年7月16日 契約金額 工事着手後の現地調査、関係機関との協議の結果、施工範囲の追加及び施工方法の変更のほか、隣接地の造成計画変更に伴う設計変更等により、工種の追加や交通誘導員の増員をしたことから、契約金額を増額する。	
発 注 部 署	道路管理課		