

入札（見積）結果表(契約変更)

契約番号 2 8

件名	調布市立柏野小学校受変電設備改修工事		
場所	調布市深大寺南町1丁目1番地1		
業種	電気工事	履行期間	令和 6年 7月18日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和 7年 9月25日まで 令和 7年12月19日まで(変更後)
契約（予定）日	令和 6年 7月17日	入札（見積）	令和 6年 6月27日
開札日時 （見積期限）等	令和 6年 7月12日 午前10時00分 電子入札	資料等	H P 公表
		予定価格	28,508,700円
落札（決定）金額	28,080,800円	最低制限価格	26,188,800円
落札（決定）業者名	深電工業株式会社 東京都調布市深大寺元町四丁目4番地5		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
深電工業株式会社 市内	25,528,000円		落札
いわき電工株式会社 本店 市内	25,657,000円		
三盛電設株式会社 市内	25,690,000円		
多摩電設工業株式会社 市内			辞退
園部電設株式会社 市内			不参
工 事 概 要	電気設備工事 ・屋外キュービクルの更新 ・上記更新期間における仮設電源供給工事		
【変更概要】			
変更契約日	令和7年9月24日		
変更事項	工期		
変更事由	受注者の工程管理等に不備があり、工期内の完成が困難になったことから、工事請負契約書第51条の規定に基づく違約金を徴収することを条件として、工期を延伸する。		